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1. DÉMÉNAGEMENT DE L’ADMINISTRATION

• Le SOC a intégré ses nouveaux locaux à la fin du mois d’avril 2024.

• La dernière étape de la transformation a débuté.

• Le déménagement final est toujours prévu pour la deuxième quinzaine de
novembre 2024.



1. PLANS DES LOCAUX (REZ)



1. 1ER ÉTAGE



1. 1ER ÉTAGE : SALLE DE LA CITOYENNETÉ



1. 2ÈME ÉTAGE



1. 3ÈME ÉTAGE



1. BUDGET

• Budget prévu dans le crédit d’engagement (26 octobre 2022) : CHF 900’000.00 
(CHF 700’000.00 PA et CHF 200’000.00 PF)

• Budget 2022 : CHF 320’000.00 Budget 2023 : CHF 380’000.00

• Décision du CM (22 mai 2024) : augmentation du budget total à CHF 1’200’000.00
(CHF 960’000.00 PA + CHF 40’000.00 mobilier + CHF 200’000.00 PF)

• Dépassement pour le PA: CHF 260’000.00 + CHF 40’000.00

• Dépassement pour le PF: CHF 0.00

• Extérieur encore à chiffrer précisément mais dans le budget : CHF 200’000.00



1. BUDGET

Budget maîtrisé par l’architecte mandataire mais plusieurs mauvaises surprises
(surtout en matière de sécurité) et choix:

1. Pose d’une nouvelle porte coulissante (non prévu): CHF 24’000.00

2. Pose d’un plafond en chêne dans la salle (1er étage): CHF 35’000.00 (surcoût)

3. Mobilier : CHF 40’000.00 (équipement des salles de réunion et du conseil)

4. Honoraires d’architecte : CHF 45’000.00 (surcoût et SOC)

5. Sécurité : CHF 300’000.00

• Refonte de tous les plafonds avec pose d’une isolation coupe-feu à tous les étages (non prévu dans le devis de
base): CHF 146’000.00

• Portes coupe-feu obligatoires à tous les étages : CHF 70’000.00

• Electricité et réseau informatique : travaux sous-évalués. Les mandataires informatiques et téléphones ont
demandé d’avoir des lignes séparées pour des raisons de sécurité : CHF 84’000.00



2. COLLÈGE

Projet dont le début des travaux est toujours annoncé pour
2025 - 2026 et sur 4 ans.







3. PLACE DE LA GARE ET HEP

1. Les études complémentaires d’urbanisme sont terminées.

2. Une lettre d’intention devrait être signée entre les entités concernées par
les échanges immobiliers dans le courant de l’été 2024.

3. Le concours de la HEP devrait être lancé dans le courant de l’été 2024.



4. PAZ ET RCCZ – PROCÉDURE D’INVENTAIRE ET DE CLASSEMENT

DU PATRIMOINE BÂTI

La procédure pour préavis du PAZ et RCCZ est en cours actuellement au SDT. La procédure d’inventaire est en cours
également.

L’inventaire du patrimoine bâti doit être en force et homologué par le Conseil d’Etat avant l’adoption du PAZ et RCCZ par
le législatif. Si un bâtiment est mis sous protection (nouvellement classé ou une note plus contraignante), il doit être
classé.

Dans ce cadre, des fiches techniques, par bâtiment, sont établies avec des notes de classement de 1 (très haute
protection) à 7 (aucune protection).

A Saint-Maurice, les fiches ont été établies et transmises au SIP pour préavis (discussion actuelle en aller-retour).

Puis:

• Information aux propriétaires concernés (ce printemps), par écrit, et séance commune :
lundi 2 septembre 2024

• Mise à l’enquête ;

• Conciliation pour les oppositions ;

• Décision du Conseil municipal ;

• Homologation par le CE.



5. RÉNOVATION DE LA GRAND-RUE



5. RÉNOVATION DE LA GRAND-RUE – PLACE DU PARVIS



5. RÉNOVATION DE LA GRAND-RUE – PLACE VAL DE MARNE



6. VOTE POPULAIRE CONTRAT PNR



7. VOTE CONSULTATIF SUR LE PROJET DE FUSION



8. PERSONNEL – DÉPARTS

• Luca Dionisotti

Apprenti employé de commerce

30.06.2024

• Rexhep Jetullahi

Apprenti employé de commerce

30.06.2024

Bravo à eux pour la réussite de leur formation !



8. PERSONNEL – ARRIVÉES

• Emy Beytrison – Apprentie employée 
de commerce
(au 01.07.2024)

• Elvis Ahmeti – Apprenti employé 
de commerce
(au 01.07.2024)
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